
INFORME DE PLANIFICACIÓN



Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D01.git

Fecha: 03/16/2023

Autores	Emails
Arroyo Mantero, Ignacio	ignarrman@alum.us.es

Contenido

Resumen	3
Versión	3
ntroducción	
Contenido	4
Conclusiones	5
Bibliografía	5

Resumen

Este documento contiene la lista de tareas del sprint junto con su duración estimada y real, un presupuesto con el salario y las horas del trabajador.

Versión

Número de revisión	Fecha	Descripción
1.0	27/02/2023	Creación del documento
2.0	15/03/2023	Finalización del documento

Introducción

Este documento contiene una lista de las tareas con su título, descripción, estimación de tiempo y tiempo real que se necesitó para realizar la tarea. Además, contendrá una tabla con el presupuesto de los salarios de este sprint.

Contenido

<u>Listado de Tareas</u>

Título	Descripción	Estimación de tiempo	Tiempo real	Clase
Creación de rol auditor	Crear un rol auditor con los atributos y restricciones especificadas en los requisitos	45 minutos	45 minutos	Developer
Creación clase auditoría	Crear el objeto audit con los atributos y restricciones especificadas en los requisitos	45 minutos	1 hora	Developer
Creación clase registros de auditoría	Crear un objeto auditing register con los atributos y restricciones especificadas en los requisitos	45 minutos	58 minutos	Developer
Creación de un dashboard de estadísticas para las auditorías y registros de auditoría	Crear un dashboard para las auditorías y sus registros. Debe guardar datos de cantidad de registros por auditoría, máximo, mínimo, medias y desviación típica para los atributos especificados en el documento	25 minutos	20 minutos	Analyst
Popular la base de datos	Popular la base de datos con diferentes datos testeando los valores máximos, mínimos y la introducción de scripts o cadenas de texto de diferentes idiomas.	2 horas	3 hora 1 minutos	Tester

<u>Presupuesto Tareas</u>

Nombre	Roles	Salarios	Horas	Total (€)
Ignacio Arroyo	Desarrollador	€ 20.0	2 horas y 43	54′3 €
Mantero			minutos	
Ignacio Arroyo	Tester	€ 20.0	3 hora 1 minutos	60€
Mantero				
Ignacio Arroyo	Analyst	€ 30.0	20 minutos	6′66 €
Mantero				
		Total Horas/Salario	6 horas y 4	120′96 €
			minutos	

Presupuesto Amortización

El coste de los ordenadores del equipo son 650 euros que amortizados durante un año (52 semanas) hace un coste 12'5 por semana. Siendo este sprint consistente en 3 semanas de trabajo, hace un total de 37'5 €

Conclusiones

Presupuesto Total

120'96+37'5=157'46€

Bibliografía

Intencionalmente en blanco.