
INFORME DE PLANIFICACIÓN



Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D02

Fecha: 17/03/2023

| Autores | Emails |
|-------------------|----------------------|
| Tomás Vela, Elena | eletomvel@alum.us.es |

Contenido

| Resumen | 3 |
|--------------|---|
| Versión | 3 |
| Introducción | |
| Contenido | 4 |
| Conclusiones | 5 |
| Ribliografía | 5 |

Resumen

En este documento se detalla la planificación ejercida a lo largo de este entregable, especificando las horas que se han tomado para implementar los requisitos del cliente, así como el costo monetario derivado de ello.

Versión

| Número de revisión | Fecha | Descripción |
|--------------------|------------|-------------|
| 1.0 | 17/03/2023 | Creación |
| | | |

Introducción

A continuación, se detalla la información sobre las horas invertidas en cada tarea.

Contenido

| Nombre | Rol | Salario por hora | Tiempo Invertido |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| R #04: Crear rol Student. | Desarrollador | 20€ | 16 min |
| R #05: Crear clase Enrolment. | Desarrollador | 20€ | 21 min |
| R #06: Crear clase Activity. | Desarrollador | 20 € | 17 min |
| R #07: Crear clase StudentDashboard | Desarrollador | 20€ | 10 min |
| R #08: Crear datos de muestra | Desarrollador | 20€ | 37 min |
| R #09: Crear informe de análisis | Analista | 30€ | 49 min |
| R #10: Crear informe de planificación | Analista | 30€ | 40 min |

Adicionalmente, hay que tener en cuenta la amortización del material usado durante el trabajo. Se ha usado un equipo de 1000€ con una amortización de un año, lo que hace un coste por semana de 19.16€. Como el entregable se inició hace 3 semanas, el coste total de amortización hace 57.48€

El presupuesto total, es, pues:

| Concepto | Cantidad |
|---------------------------------------|----------|
| R #04: Crear rol Student. | 5.33 € |
| R #05: Crear clase Enrolment. | 7€ |
| R #06: Crear clase Activity. | 5.67 € |
| R #07: Crear clase StudentDashboard | 3.33 € |
| R #08: Crear datos de muestra | 12.33 € |
| R #09: Crear informe de análisis | 24.50 € |
| R #10: Crear informe de planificación | 20€ |
| Amortización del material | 57.48 € |
| Total | 135.64 € |

Conclusiones

En este entregable, se ha tardado menos en realizar las tareas respecto al anterior entregable debido a una mayor familiaridad con el proceso de trabajo.

Bibliografía

Intencionalmente en blanco.