
# INFORME DE PLANIFICACIÓN



Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D01.git

Fecha: 03/16/2023

| Autores                 | Emails               |
|-------------------------|----------------------|
| Arrovo Mantero, Ignacio | ignarrman@alum.us.es |

# Contenido

| Resumen       | 3 |
|---------------|---|
| Versión       | 3 |
| ntroducción   |   |
| Contenido     |   |
| Conclusiones  |   |
| Bibliografía  |   |
| DIVIIORI alia | 5 |

#### Resumen

Este documento contiene la lista de tareas del sprint junto con su duración estimada y real, un presupuesto con el salario y las horas del trabajador.

## Versión

| Número de revisión | Fecha      | Descripción            |
|--------------------|------------|------------------------|
| 1.0                | 20/04/2023 | Creación del documento |

## Introducción

Este documento contiene una lista de las tareas con su título, descripción, estimación de tiempo y tiempo real que se necesitó para realizar la tarea. Además, contendrá una tabla con el presupuesto de los salarios de este sprint.

## Contenido

#### <u>Listado de Tareas</u>

| Título  | Estimación de tiempo | Tiempo real                     | Clase     |
|---|----------------------|---------------------------------|-----------|
| R11) Registrarse como auditor                                       | 1 hora               | 1 hora y 3 minutos              | Developer |
| R12) Actualizar perfil de auditor                                   | 1 hora               | 32 minutos                      | Developer |
| R14) Operaciones de auditor autenticados sobre las auditorías       | 3 hora y media       | 6 horas y 30<br>minutos         | Developer |
| R15) Operaciones de<br>auditor sobre los registros<br>de auditorías | 3 horas              | 4 horas y 45<br>minutos minutos | Developer |

#### Presupuesto Tareas

| Nombre         | Roles         | Salarios            | Horas         | Total (€) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|
| Ignacio Arroyo | Desarrollador | € 20.0              | 12 horas y 38 | 252′6 €   |
| Mantero        |               | T-4-111/6-1         | minutos       | 252/6 6   |
|                |               | Total Horas/Salario | 12 horas y 38 | 252′6 €   |
|                |               |                     | minutos       |           |

#### Presupuesto Amortización

El coste de los ordenadores del equipo son 650 euros que amortizados durante un año (52 semanas) hace un coste 12′5 por semana. Siendo este sprint consistente en 5 semanas de trabajo, hace un total de 62′5 €

#### Conclusiones

#### Presupuesto Total

252'6+62'5=315'1€

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.